

From: Rene Mekkelholt [Rene.Mekkelholt@vicoma.nl]
Sent: maandag 24 april 2006 8:49
To: Swinkels, Fred
Cc: Marcel Berkers; Peter Holweg; Winnie van Elteren; Dick Goense; Marcel Jordaan
Subject: Re: Moxba Metrex afspraken over planning en voortgang
Fred,

Bedankt voor de info.

Groeten

René Mekkelholt

----- Original Message -----

From: [Swinkels, Fred](#)
To: [Rene Mekkelholt](#)
Sent: Monday, April 24, 2006 8:38 AM
Subject: RE: Moxba Metrex afspraken over planning en voortgang

Beste Rene,

De e-schema's hebben een korte vertraging opgelopen.
Vandaag zullen de e-schema's in PDF formaat jouw kant opkomen ter controle.

Met vriendelijke groet,

Fred Swinkels
Project manager I.A.

Besturings- & installatie techniek
Van de Meerakker B.V.

✉: fswinkels.bit@meerakker.nl

☎: +31 495) 45 61 45

📞: 06 - 20 42 62 42

🚲: Copernicusstraat 9, 6003 DE Weert

🌐: www.meerakker.nl

Van: Rene Mekkelholt [mailto:Rene.Mekkelholt@vicoma.nl]
Verzonden: zaterdag 22 april 2006 14:56
Aan: Swinkels, Fred
CC: Marcel Berkers; Peter Holweg; Winnie van Elteren; Dick Goense; Marcel Jordaan
Onderwerp: Re: Moxba Metrex afspraken over planning en voortgang

Geachte heer Swinkels,

Afgelopen woensdag hebben wij telefonisch contact gehad over voortgang van tekeningen en hardware.

Er werd mij gemeld dat de tekeningen bijna gereed waren.

Tot op heden hebben wij echter de tekeningen nog niet gekregen, terwijl afgesproken was dat deze afgelopen woensdag gereed zouden zijn.

De I/O oplegging zoals uit uw tekeningen moet blijken is essentieel voor de conversie van de software.

Het te laat leveren van de tekeningen brengt de voortgang van het totale project in gevaar. Kunt u ons melden wanneer wij de tekeningen verwachten.???

Voorts zou het PLC rack met CPU en communicatie processoren ook afgelopen woensdag aan RLD automation geleverd gaan worden.

U kon mij melden dat het rack met CPU en comm processoren een week vertraagd zal zijn, u heeft aangeboden een tijdelijke rack met CPU te leveren.

Hierover is contact geweest met RLD.

RLD heeft met de vertraging van één week geen probleem, en zal deze week contact met u opnemen om de CPU met toebehoren bij u af te halen.

Moxba Metrex heeft u verzocht de uitvoering (ombouw) in drie ploegen (vol continu) uit te voeren.

Na een inventarisatie ter plaatse geeft u er de voorkeur aan in twee ploegen te werken en het karwei met meer mensen uit te voeren, zodat toch de planning van twee dagen gehaald zal kunnen worden. Het uitvoeren in twee ploegen is in principe dan ook geen probleem mits de termijn van twee ombouw dagen niet overschreden gaat worden.

Wij vernemen graag per omgaande een bericht over de tekeningen

Met vriendelijke groet

René Mekkelholt
Vicoma

----- Original Message -----

From: [Rene Mekkelholt](mailto:Rene.Mekkelholt)

To: fswinkels.bit@meerakker.nl

Cc: [Marcel Berkers](#) ; [Peter Holweg](#) ; [Winnie van Elteren](#) ; [Dick Goense](#)

Sent: Tuesday, April 04, 2006 4:33 PM

Subject: Moxba Metrex afspraken over planning

Geachte heer Swinkels

De volgende items zijn telefonisch afgesproken:

- Woensdag 19 april tekeningen van de kast en I/O aansluitingen gereed
- Vrijdag 21 april tekeningen al dan niet van commentaar voorzien retour v.d. Meerakker
- 8 mei FAT bij v.d. Meerakker. Tijdens deze FAT zal de I/O naar de PLC getest dienen te worden. RLD zal hierbij aanwezig zijn.
- 15 mei start ombouw (slopen bestaande en opbouw nieuwe PLC)
- De ombouw in volcontinu uitvoeren (3 ploegen)
- 17 mei start testen in twee ploegendienst. In elke ploeg zullen twee testteams actief zijn.
- Testteams zullen worden aangestuurd door personeel van Moxba Metrex.
- Eerst een I/O test vanaf Rangeerverdeler naar PLC I/O,
- Daarna functionele looptesten vanuit de fabriek naar de PLC
- RLD zal vanaf 17 mei actief bij het testen aanwezig zijn in twee ploegen (ochtend en middag ploeg)
- Tijdens het weekend wordt doorgewerkt, dit alleen in dagdienst.

- De verwachting is dat het testen na het weekend gereed is. Indien dit niet de situatie is, zal er in twee ploegen doorgegaan worden met testen
- Indien het testen gereed is volgt de start-up.
- RLD verwacht het PLC hoofdrack met communicatiekaarten en centrale CPU **half april** van v.d. Meerakker te ontvangen. Dit om te kunnen testen vooraf.
- De uitvoeringsplanning en het tijdsplan voor het testen is onder voorbehoud.

Groeten

René Mekkelholt

=====

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

=====

=====

The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail.

=====

=====

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

=====

=====

The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail.

=====