Algemeen principe tijdschema

AM18001C Aanpassen slibverlading

Id	Taak	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1		**Aanpassen slibverlading**	**170 dagen**	**maa 5-7-21**	**vri 18-3-22**
2		opdracht	0 dagen	maa 5-7-21	maa 5-7-21
3		mobilisatie	2 mndn	maa 5-7-21	vri 3-9-21
4		detail engineering (incl. levertijd)	4 mndn	maa 6-9-21	vri 7-1-22
5		tijdelijke slibontwatering	1 mnd	maa 7-2-22	vri 4-3-22
6		uitvoering	3,5 mndn	maa 15-11-21	vri 4-3-22
7		directielevering software (PA)	1 wk	maa 14-2-22	vri 18-2-22
8		in bedrijfstellen	2 wkn	maa 7-3-22	vri 18-3-22
9		oplevering	0 dagen	vri 18-3-22	vri 18-3-22



Datum: 13-4-2021