Uitvoeringsplanning Host besturing Land van Cuijk

			juni				juli				aug				
			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
nr	Omschrijving														
1	Document Functioneel Ontwerp Host PA aanpassen	EV													
2	Inrichten server Host	JT+ICT													
3	Addendum FO Host t.b.v. Land van Cuijk	MB													
4	Opstellen offerte RHDHV	MB													
5	Ontwikkelen Opir Aquasuite software	MB													
6	FAT software Opir Aquasuite	MB+EV+Abt+JT													
7	Ontw.DFB tbv inlezen kwartierwaardes Host+Progn.	RV													
8	Funct. Ontwerp locatiespecifiek Veghel	BM+EV+Abt													
9	Funct. Ontwerp locatiespecifiek V'beek	BM+EV+Abt													
10	Funct. Ontwerp locatiespecifiek Mill	MJ+EV+Abt													
11	Goedkeuring FO's Veghel, Mill en V'beek	EV+Abt+MS													
12	Ontwikkelen softw. PLC en SCADA Veghel en V'beek	BM													
13	Ontwikkelen softw. PLC en SCADA Opj Mill	MJ													
14	FAT software PLC en SCADA Veghel	BM+EV+Abt+MS													
15	FAT software PLC en SCADA V'beek	BM+EV+Abt+MS													
16	FAT software PLC en SCADA Mill	MJ+EV+Abt+MS													
17	Functionele test WPB Veghel	BM+MS+Abt+EV													
18	Functionele test Opj. Mill	MJ+MS+Abt+EV													
19	Functionele test Opj. V'beek	BM+MS+Abt+EV													
20	SAT Host totaal	BM+MJ+MS+EV+Abt													
21	Instructie tbv bedrijfsvoering sectie 2	MB+EV													
22															
23	Vakantie M. Jordaan														
24															
25															

EV	Erwin Vromans	MS	Marcel Steenbrink
JT	Jan Timmer	MJ	Marcel Jordaan
Abt	Ad vd Boogaart	RV	Rob Vonk
BM	Bernardo Merkx		
MB	Martijn Bakker		

sep			
37	38	39	40