
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Uitvoeringsfase 152 dagen? maa 1-9-14 din 31-3-15

2 Aanleg terreinleiding (perceel Infra) 30 dagen? maa 20-10-14 vri 28-11-14

3 Early Works; plaatsen muurstuk / afsluiter (perceel WTB)30 dagen? maa 20-10-14 vri 28-11-14

4

5 Perceel WTB + E&P 153 dagen? maa 1-9-14 woe 1-4-15

6 Voorbereiding 91 dagen? maa 1-9-14 maa 5-1-15

7 Start Werk (PM) 1 dag? din 6-1-15 din 6-1-15

8 Montage 39 dagen? din 6-1-15 vri 27-2-15

9 Installatie gereed (UM) 1 dag? vri 27-2-15 vri 27-2-15

10 Testen, desinfecteren en in bedrijf nemen20 dagen? maa 2-3-15 vri 27-3-15

11 Oplevering (UM) 1 dag? woe 1-4-15 woe 1-4-15
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