
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 

taken

1 Ombouw Primair slibgemaal 25 dagen maa 22-7-24 vri 23-8-24

2 Bouwvak regio zuid 15 dagen maa 22-7-24 vri 9-8-24

3 Bouwvak regio noord 15 dagen maa 5-8-24 vri 23-8-24

4 Bouwvak ADS (voorkeur vanuit ADS) 15 dagen maa 29-7-24 vri 16-8-24

5 Voorbereidende werkzaamheden 60 dagen maa 22-4-24 vri 12-7-24

6 Verplaatsen debietmeter van 

schakelkast zuid naar schakelkast noord

2 dagen din 28-5-24 woe 29-5-24

7 Afschermen E-kast Noord 1 dag don 25-4-24 don 25-4-24

8 Veiligschakelen schakelkast Zuid 1 dag don 30-5-24 don 30-5-24 6

9 Verwijderen bestaande pui 1 dag vri 31-5-24 vri 31-5-24 8

10 Verwijderen E-kast Zuid 1 dag maa 3-6-24 maa 3-6-24 9

11 Vloer en wandtegels verwijderen 4 dagen din 4-6-24 vri 7-6-24 10

12 Sloop borden en trap 1 dag maa 22-4-24 maa 22-4-24

13 Sloop verhoging onder E-kast Zuid 2 dagen maa 3-6-24 din 4-6-24 9

14 Tijdelijke toegang trap 1 dag din 23-4-24 din 23-4-24 12

15 Verwijderen bestaande 

muurdoorvoeren

5 dagen maa 3-6-24 vri 7-6-24 13GB

16 Aanbrengen nieuwe muurdoorvoeren 5 dagen maa 3-6-24 vri 7-6-24 15GB

17 Plaatsen en installeren 

warmwaterbereider

5 dagen maa 8-7-24 vri 12-7-24

18 Montage nieuw bordes 2 dagen din 23-4-24 woe 24-4-24 12

19 Aanbrengen nieuwe kabelgoot 4 dagen maa 10-6-24 don 13-6-24 11

20 Licht/kracht installatie 5 dagen vri 14-6-24 don 20-6-24 19

21 Grondkabels binnen in het gebouw 

aanleggen

3 dagen vri 14-6-24 din 18-6-24 19

22 Demonteren reeds vrijgekomen kabels 

fase 2

1 dag din 28-5-24 din 28-5-24 6GB

23 Inregelen zuiveringsproces WAM 83 dagen? maa 6-5-24 woe 28-8-24

24 Proces stabiel krijgen WAM 15 dagen maa 1-7-24 vri 19-7-24

25 Proces automatisering 20 dagen maa 6-5-24 vri 31-5-24

26 Overpompen vanuit BC1 naar BC2 1 dag? maa 1-7-24 maa 1-7-24

27 Gebouw uitgeschakeld (veiliggesteld) 0 dagen maa 22-7-24 maa 22-7-24

28 Demontage pompen en leidingen 2 dagen maa 22-7-24 din 23-7-24 2GB

29 Verwijderen E-kast Noord 2 dagen maa 22-7-24 din 23-7-24 27

30 Montage nieuwe pompen en leidingen 3 dagen woe 24-7-24 vri 26-7-24 28

31 Aangieten nieuwe sparingen 2 dagen don 25-7-24 vri 26-7-24 30GE

32 Bedrijfswater aanpassen 1 dag maa 29-7-24 maa 29-7-24 30

33 Aanbrengen wandtegels 3 dagen maa 19-8-24 woe 21-8-24 4

34 Aanbrengen vloertegels 3 dagen don 22-8-24 maa 26-8-24 33

35 Montage nieuwe pui 2 dagen din 27-8-24 woe 28-8-24 34

36 Aanleg E-werkzaamheden 10 dagen maa 29-7-24 vri 9-8-24 30

37 IO testen 2 dagen maa 12-8-24 din 13-8-24 36

38

39 Schakelgebouw 3 75 dagen maa 29-4-24 vri 9-8-24

40 ISG 56 dagen maa 29-4-24 maa 15-7-24

41 Plaatsen kasten ingediktslibgemaal 1 dag maa 29-4-24 maa 29-4-24

42 Monteren FO rack ISG 5 dagen din 30-4-24 maa 6-5-24 41

43 Aanleggen interne bekabeling 10 dagen din 7-5-24 maa 20-5-24 42

44 Aansluiten besturingskasten ISG 15 dagen din 21-5-24 maa 10-6-24 43

45 Voedingskabels naar trafo aanleggen 15 dagen din 11-6-24 maa 1-7-24 44

46 hoofdverdeler aansluiten 10 dagen din 2-7-24 maa 15-7-24 45

47 SVG 15 dagen maa 22-7-24 vri 9-8-24

48 Plaatsen kasten Slibverwerking 1 dag maa 22-7-24 maa 22-7-24

49 Monteren FO rack SVG 8 dagen maa 22-7-24 woe 31-7-24 48GB

50 Aanleggen interne bekabeling 5 dagen maa 22-7-24 vri 26-7-24 48GB

51 Aansluiten besturingskasten SVG 15 dagen maa 22-7-24 vri 9-8-24 48GB

52

53 Ingedikt Slibgemaal 56 dagen maa 1-7-24 maa 16-9-24

54 Uit bedrijf nemen ISG 1 dag maa 15-7-24 maa 15-7-24 62

55 Uitbedrijf nemen besturingskasten 1 dag maa 15-7-24 maa 15-7-24 57

56 Demontage E installatie 15 dagen din 16-7-24 maa 5-8-24 55

57 Spare nemen tbv tijdelijke 

voorzieningen E installatie

10 dagen maa 1-7-24 vri 12-7-24

58 Bouwkundige (sloop) werkzaamheden 30 dagen din 6-8-24 maa 16-9-24 56

59

60 Slibbuffer (voorheen slibindikker 3) 15 dagen maa 1-7-24 vri 19-7-24

61 Slibbuffer uit gebruik 2 dagen maa 15-7-24 din 16-7-24 2GB-1 wk

62 Opbouw TPI sliblijn 10 dagen maa 1-7-24 vri 12-7-24

63 Leegzetten leiding incl spoelen 3 dagen woe 17-7-24 vri 19-7-24 61

64 Testen signalen 3 dagen woe 10-7-24 vri 12-7-24 62GE

65 TPI Sliblijn in gebruik 1 dag maa 15-7-24 maa 15-7-24 62

66

67 Start test OG Ingebruikname / IO Fase 2 

objecten

40 dagen maa 27-5-24 vri 19-7-24

68 Inzet operators / programmeurs 40 dagen maa 27-5-24 vri 19-7-24

69 Nabezinktank 9+10 1 dag maa 27-5-24 maa 27-5-24

70 Nabezinktank 7+8 1 dag maa 27-5-24 maa 27-5-24

71 Nabezinktank 12 1 dag maa 3-6-24 maa 3-6-24

72 Nabezinktank 11 1 dag maa 17-6-24 maa 17-6-24

73 Beluchtingscircuit 2 1 dag maa 3-6-24 maa 3-6-24

74 Ruimers VBT 3+4 1 dag maa 10-6-24 maa 10-6-24

75 Lavafilter 6 1 dag maa 17-6-24 maa 17-6-24

76 Retourwatergemaal 2 1 dag maa 1-7-24 maa 1-7-24

77 Verdeelwerk 7 1 dag maa 8-7-24 maa 8-7-24

78 Verdeelwerk 6 1 dag maa 27-5-24 maa 27-5-24

79 Verdeelwerk 3+4 1 dag maa 27-5-24 maa 27-5-24

80 Retourslibgemaal 2 1 dag maa 3-6-24 maa 3-6-24

81 Retourslibgemaal 1 1 dag maa 3-6-24 maa 3-6-24

82 Meethuis op RS2 1 dag maa 3-6-24 maa 3-6-24

83 Warmwaterbereider Primair slibgemaal 1 dag maa 8-7-24 maa 8-7-24

84

85 Complete functionele test 10 dagen maa 8-7-24 vri 19-7-24

86 Functionele test OG 10 dagen maa 8-7-24 vri 19-7-24

87

88 Eind fase 2 0 dagen vri 19-7-24 vri 19-7-24 86

89 Normaal bedrijf 8 wkn maa 22-7-24 vri 13-9-24 88

90 Voorbereidende werkzamheden WAM 

voor start fase 3

8 wkn maa 16-9-24 vri 8-11-24 89

91 Start fase 3 1 dag maa 11-11-24maa 11-11-2490

1 Ombouw Primair slibgemaal

2 Bouwvak regio zuid

3 Bouwvak regio noord

4 Bouwvak ADS (voorkeur vanuit ADS)

5 Voorbereidende werkzaamheden

6 Verplaatsen debietmeter van schakelkast zuid naar schakelkast noord

7 Afschermen E-kast Noord

8 Veiligschakelen schakelkast Zuid

9 Verwijderen bestaande pui

10 Verwijderen E-kast Zuid

11 Vloer en wandtegels verwijderen

12 Sloop borden en trap

13 Sloop verhoging onder E-kast Zuid

14 Tijdelijke toegang trap

15 Verwijderen bestaande muurdoorvoeren

16 Aanbrengen nieuwe muurdoorvoeren

17 Plaatsen en installeren warmwaterbereider

18 Montage nieuw bordes

19 Aanbrengen nieuwe kabelgoot

20 Licht/kracht installatie

21 Grondkabels binnen in het gebouw aanleggen

22 Demonteren reeds vrijgekomen kabels fase 2

23 Inregelen zuiveringsproces WAM

24 Proces stabiel krijgen WAM

25 Proces automatisering

26 Overpompen vanuit BC1 naar BC2

27 Gebouw uitgeschakeld (veiliggesteld)

28 Demontage pompen en leidingen

29 Verwijderen E-kast Noord

30 Montage nieuwe pompen en leidingen

31 Aangieten nieuwe sparingen

32 Bedrijfswater aanpassen

33 Aanbrengen wandtegels

34 Aanbrengen vloertegels

35 Montage nieuwe pui 

36 Aanleg E-werkzaamheden

37 IO testen

39 Schakelgebouw 3

40 ISG

41 Plaatsen kasten ingediktslibgemaal

42 Monteren FO rack ISG

43 Aanleggen interne bekabeling

44 Aansluiten besturingskasten ISG

45 Voedingskabels naar trafo aanleggen

46 hoofdverdeler aansluiten

47 SVG

48 Plaatsen kasten Slibverwerking

49 Monteren FO rack SVG

50 Aanleggen interne bekabeling

51 Aansluiten besturingskasten SVG

53 Ingedikt Slibgemaal

54 Uit bedrijf nemen ISG

55 Uitbedrijf nemen besturingskasten

56 Demontage E installatie 

57 Spare nemen tbv tijdelijke voorzieningen E installatie

58 Bouwkundige (sloop) werkzaamheden

60 Slibbuffer (voorheen slibindikker 3)

61 Slibbuffer uit gebruik

62 Opbouw TPI sliblijn

63 Leegzetten leiding incl spoelen

64 Testen signalen 

65 TPI Sliblijn in gebruik

68 Inzet operators / programmeurs

69 Nabezinktank 9+10

70 Nabezinktank 7+8

71 Nabezinktank 12

72 Nabezinktank 11

73 Beluchtingscircuit 2

74 Ruimers VBT 3+4

75 Lavafilter 6

76 Retourwatergemaal 2

77 Verdeelwerk 7

78 Verdeelwerk 6

79 Verdeelwerk 3+4

80 Retourslibgemaal 2

81 Retourslibgemaal 1

82 Meethuis op RS2

83 Warmwaterbereider Primair slibgemaal

85 Complete functionele test

86 Functionele test OG
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89 Normaal bedrijf

90 Voorbereidende werkzamheden WAM voor start fase 3

91 Start fase 3
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Project: Planning ombouw Bart

Datum: din 30-4-24

heesmi01
Bijschrift
25. Wat wordt hier mee bedoeld ??

heesmi01
Bijschrift
MEI ontbreekt

heesmi01
Bijschrift
Waar staan de MEI's voor deze onderdelen ??

heesmi01
Bijschrift
Er is meer tijd nodig dan 0,5 dag per NBT. Reken op 1 dag per NBT en 2 voor NBT 7 ivm spoelkleppen

heesmi01
Bijschrift
Je kunt maar 1 Object per dag dus als meerdere zaken op dezelfde dag beschikbaar komen wil niet zeggen dat deze een dag later getest zijn!

heesmi01
Onderstreping
5 da

heesmi01
Doorhalen

heesmi01
Getypte tekst
+ meethuis 10 dag

heesmi01
Bijschrift
Niet mogelijk voeding is nog niet beschikbaar 300 serie

heesmi01
Bijschrift
Is er rekening gehouden met TPI's die nog in bedrijf moeten zijn ??? Kunnen we ze wel geheel testen

heesmi01
Doorhalen

heesmi01
Doorhalen

heesmi01
Getypte tekst
2 dag

heesmi01
Getypte tekst
3 dag

heesmi01
Getypte tekst
5 dag

heesmi01
Doorhalen

heesmi01
Getypte tekst
2 dag
3 dag

heesmi01
Getypte tekst
+ meethuis 10 dag





