
Id Taaknaam Voorwaarde(n) / Toelichting Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

1 Prijs- en contractvorming, BESTEKKEN F51915003 EN F51915E003Prijs- en contractvorming, BESTEKKEN F51915003 EN F51915E003Prijs- en contractvorming, BESTEKKEN F51915003 EN F51915E003Prijs- en contractvorming, BESTEKKEN F51915003 EN F51915E003 Meervoudig onderhandse procedureMeervoudig onderhandse procedureMeervoudig onderhandse procedureMeervoudig onderhandse procedure 4,2 wkn4,2 wkn4,2 wkn4,2 wkn don 29-9-16don 29-9-16don 29-9-16don 29-9-16 don 27-10-16don 27-10-16don 27-10-16don 27-10-16

2 Gunningsbeslissing / voorgenomen c.q. voorlopige gunning Betreft het moment van verzenden mededeling naar alle 

inschrijvers

1 dag don 29-9-16 don 29-9-16

3 Termijn van 20 kalenderdagen na de verzenddatum gunningsbeslissing 

waarbinnen de opdracht nog niet mag worden verleend 

Alcatel-termijn of stand still-termijn 20 vdagen don 29-9-16 woe 19-10-16 2

4 GUNNING WERKENGUNNING WERKENGUNNING WERKENGUNNING WERKEN Definitieve gunningDefinitieve gunningDefinitieve gunningDefinitieve gunning 1 vdag1 vdag1 vdag1 vdag don 20-10-16don 20-10-16don 20-10-16don 20-10-16 vri 21-10-16vri 21-10-16vri 21-10-16vri 21-10-16 3BE+1 vdag3BE+1 vdag3BE+1 vdag3BE+1 vdag

5 VERSTREKKEN OPDRACHTEN 4 dagen maa 24-10-16 don 27-10-16 4

6

7

8 UITVOERING REALISEREN VULPUNT RWK 4UITVOERING REALISEREN VULPUNT RWK 4UITVOERING REALISEREN VULPUNT RWK 4UITVOERING REALISEREN VULPUNT RWK 4 UITVOERING DOOR DERDEN: RWK 4 - Realiseren UITVOERING DOOR DERDEN: RWK 4 - Realiseren UITVOERING DOOR DERDEN: RWK 4 - Realiseren UITVOERING DOOR DERDEN: RWK 4 - Realiseren 

muurdoorvoering + installeren opkomermuurdoorvoering + installeren opkomermuurdoorvoering + installeren opkomermuurdoorvoering + installeren opkomer

9,1 wkn9,1 wkn9,1 wkn9,1 wkn maa 29-8-16maa 29-8-16maa 29-8-16maa 29-8-16 maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16

23 OpleveringOpleveringOpleveringOplevering 1 dag1 dag1 dag1 dag maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16 maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16 22222222

24

25

26 DIRECTIELEVERINGEN + WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVERDIRECTIELEVERINGEN + WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVERDIRECTIELEVERINGEN + WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVERDIRECTIELEVERINGEN + WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVER LEVERINGEN + WERKZAAMH. DOOR OPDRACHTGEVERLEVERINGEN + WERKZAAMH. DOOR OPDRACHTGEVERLEVERINGEN + WERKZAAMH. DOOR OPDRACHTGEVERLEVERINGEN + WERKZAAMH. DOOR OPDRACHTGEVER 25,2 wkn25,2 wkn25,2 wkn25,2 wkn maa 26-9-16maa 26-9-16maa 26-9-16maa 26-9-16 maa 3-4-17maa 3-4-17maa 3-4-17maa 3-4-17

27 Benodigde kap bomen gereed / WPB Wouw Uiterlijk 31 oktober 2016 gereed 1 wk maa 26-9-16 vri 30-9-16

28 Cursus hygiëne + startwerkvergadering 1 wk maa 31-10-16 vri 4-11-16 44GB

29 Leveren 3 stuks nieuwe HD-pompen Niet later eindigen dan maandag 9-1-2017 0 dagen maa 9-1-17 maa 9-1-17

30 Opstellen + vaststellen coördinatieplanning i.o.m. aannemers en derden 1,5 wkn woe 9-11-16 vri 18-11-16 47

31 Uit bedrijf nemen HD-sectie SWVG 2 WPB Wouw Afd. Bedrijfsvoering 1 dag maa 21-11-16 maa 21-11-16 30

32 Uit bedrijf nemen blower SWVG 2 WPB Wouw Afd. Bedrijfsvoering 0 dagen din 6-12-16 din 6-12-16 66GB

33 In bedrijf nemen blower SWVG 2 WPB Wouw Afd. Bedrijfsvoering 0 dagen woe 14-12-16 woe 14-12-16 70GE

34 Leveren 3 stuks open-dicht-afsluiters incl. actuators Niet later eindigen dan vrijdag 18-11-2016 0 dagen vri 18-11-16 vri 18-11-16

35 Leveren debietmeter Niet later eindigen dan maandag 9-1-2017 0 dagen maa 9-1-17 maa 9-1-17

36 Leveren regelklep Niet later eindigen dan maandag 9-1-2017 0 dagen maa 9-1-17 maa 9-1-17

37 Foggen zuigleiding WPB Wouw S&O, afd. Onderhoud op afroep door afd. Bedrijfsvoering 1 dag maa 6-3-17 maa 6-3-17 95

38 In bedrijf nemen HD-sectie SWVG 2 WPB Wouw Afd. Bedrijfsvoering / Niet later eindigen dan 31-3-2017 1 dag vri 31-3-17 vri 31-3-17 77GE

39 Schoonmaak gebouw SWVG 2 WPB Wouw S&O, afd. Onderhoud op afroep door afd. Bedrijfsvoering 1 dag maa 3-4-17 maa 3-4-17 77

40

41

42 UITVOERING BESTEKKEN F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEKKEN F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEKKEN F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEKKEN F51915003 & F51915E003 26 wkn26 wkn26 wkn26 wkn maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16maa 31-10-16 vri 12-5-17vri 12-5-17vri 12-5-17vri 12-5-17

43 Start werken UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 1 dag maa 31-10-16 maa 31-10-16 4BE+5 dagen

44 Cursus hygiëne + startwerkvergadering UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 1 wk maa 31-10-16 vri 4-11-16 43GB

45 Opstellen werkterreininrichtingsplan UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / Incl. 

verkrijgen goedkeuring van Brabant Water

2 wkn maa 31-10-16 vri 11-11-16 43GB

46 Inrichten bouwplaats UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 1 wk maa 14-11-16 vri 18-11-16 45

47 Start opstellen algemeen uitvoeringsschema's, detailplanningen, V&G-plannen 

uitvoeringsfase + leveren 1 ste versie

UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 1,5 wkn maa 31-10-16 woe 9-11-16 43GB

48 Algemeen uitvoeringsschema en detailplanning definitief, V&G-plan 

uitvoeringsfase definitief

UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / Inclusief 

overleg met opdrachtgever ter vaststelling van de 

coördinatieplanning

1 dag maa 21-11-16 maa 21-11-16 43GB;30

49 Engineering W + E&P UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 8 wkn maa 31-10-16 vri 23-12-16 43GB

50 Fabricage & levering RVS leidingdelen t.b.v. innamepunt WPB Wouw UITVOERING BESTEK F51915003 3 wkn din 8-11-16 maa 28-11-16 43BE+1 wk

51 Fabricage muurdoorvoerstuk t.b.v. SWVG 2 WPB Wouw UITVOERING BESTEK F51915003 3 wkn din 1-11-16 maa 21-11-16 43

52 Fysieke werkzaamheden op locatie WPB WouwFysieke werkzaamheden op locatie WPB WouwFysieke werkzaamheden op locatie WPB WouwFysieke werkzaamheden op locatie WPB Wouw UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 16,8 wkn16,8 wkn16,8 wkn16,8 wkn din 22-11-16din 22-11-16din 22-11-16din 22-11-16 vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-1744;31;51;46BE+1 dag44;31;51;46BE+1 dag44;31;51;46BE+1 dag44;31;51;46BE+1 dag

53 Verwijderen leidingwerk HD-sectie SWVG 2, waarbij m.n. persleiding UITVOERING BESTEK F51915003 1 dag din 22-11-16 din 22-11-16

54 Realiseren muurdoorvoering SWVG2Realiseren muurdoorvoering SWVG2Realiseren muurdoorvoering SWVG2Realiseren muurdoorvoering SWVG2 UITVOERING BESTEK F51915003UITVOERING BESTEK F51915003UITVOERING BESTEK F51915003UITVOERING BESTEK F51915003 4,6 wkn4,6 wkn4,6 wkn4,6 wkn woe 23-11-16woe 23-11-16woe 23-11-16woe 23-11-16 vri 23-12-16vri 23-12-16vri 23-12-16vri 23-12-16 31;53;5131;53;5131;53;5131;53;51

55 Ontgraven grond 1 dag woe 23-11-16 woe 23-11-16

56 Boren wandsparing 1 dag don 24-11-16 don 24-11-16 55

57 Stellen doorvoerstuk, wapening aanbrengen, bekisting aanbrengen en 

beton storten

1 wk vri 25-11-16 don 1-12-16 56

58 Uitharden beton 2,5 vwkn don 1-12-16 maa 19-12-16 57

59 Controle op waterdichtheid T.p.v. buitenzijde gebouw 2 dagen maa 19-12-16 din 20-12-16 58

60 Evt. reparatie lekkage(s) 3 dagen woe 21-12-16 vri 23-12-16 59

61 Diverse sloopwerkzaamheden en demontagesDiverse sloopwerkzaamheden en demontagesDiverse sloopwerkzaamheden en demontagesDiverse sloopwerkzaamheden en demontages UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 1,1 wkn1,1 wkn1,1 wkn1,1 wkn maa 5-12-16maa 5-12-16maa 5-12-16maa 5-12-16 maa 12-12-16maa 12-12-16maa 12-12-16maa 12-12-16 58GB58GB58GB58GB

62 Sloopwerk & demontage E&P / Verwijderen bestaande F.O.'s, kabels, 

kabelgoten etc. (excl. installatie blower)

UITVOERING BESTEK F51915E003 2 dagen maa 5-12-16 din 6-12-16

63 Sloopwerk & demontage W / Verwijderen bestaande HD-pompen + 

overig leidingwerk SWVG 2 (excl. installatie blower)

UITVOERING BESTEK F51915003 2 dagen woe 7-12-16 don 8-12-16 62;67GE

64 Sloopwerk B / Verwijderen poeren (of delen hiervan) (excl. installatie blower)UITVOERING BESTEK F51915003 1,5 dagen vri 9-12-16 maa 12-12-16 63;68GB

65 Verplaatsen blowerVerplaatsen blowerVerplaatsen blowerVerplaatsen blower UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / Blower UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / Blower UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / Blower UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / Blower 

mag max. ca.  1 week uit bedrijf!mag max. ca.  1 week uit bedrijf!mag max. ca.  1 week uit bedrijf!mag max. ca.  1 week uit bedrijf!

1,1 wkn1,1 wkn1,1 wkn1,1 wkn din 6-12-16din 6-12-16din 6-12-16din 6-12-16 woe 14-12-16woe 14-12-16woe 14-12-16woe 14-12-16 58GB58GB58GB58GB

66 Sloopwerk & demontage E&P / Elektrisch loskoppelen blower UITVOERING BESTEK F51915E003 0 dagen din 6-12-16 din 6-12-16 62GE

67 Sloopwerk & demontage W / Demonteren blower UITVOERING BESTEK F51915003 1 dag woe 7-12-16 woe 7-12-16 66

68 Sloopwerk & demontage B / Verwijderen poer blower UITVOERING BESTEK F51915003 1,5 dagen vri 9-12-16 maa 12-12-16 67;63

69 Montage W / Montage blower UITVOERING BESTEK F51915003 1 dag maa 12-12-16 din 13-12-16 64;68

70 Montage E&P / Heraansluiten blower + in bedrijf nemen UITVOERING BESTEK F51915E003 1 dag din 13-12-16 woe 14-12-16 69

71 MIJLPAAL: SWVG2 - SLOOPWERKZAAMHEDEN GEREED, BLOWER MIJLPAAL: SWVG2 - SLOOPWERKZAAMHEDEN GEREED, BLOWER MIJLPAAL: SWVG2 - SLOOPWERKZAAMHEDEN GEREED, BLOWER MIJLPAAL: SWVG2 - SLOOPWERKZAAMHEDEN GEREED, BLOWER 

VERPLAATST + BEDRIJFSGEREED, MUURDOORVOERING GEREEDVERPLAATST + BEDRIJFSGEREED, MUURDOORVOERING GEREEDVERPLAATST + BEDRIJFSGEREED, MUURDOORVOERING GEREEDVERPLAATST + BEDRIJFSGEREED, MUURDOORVOERING GEREED

UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / UITERLIJKUITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / UITERLIJKUITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / UITERLIJKUITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 / UITERLIJK

9-1-2017 GEREED9-1-2017 GEREED9-1-2017 GEREED9-1-2017 GEREED

1 dag1 dag1 dag1 dag maa 9-1-17maa 9-1-17maa 9-1-17maa 9-1-17 maa 9-1-17maa 9-1-17maa 9-1-17maa 9-1-17 54;61;6554;61;6554;61;6554;61;65

72 Werkzaamheden W en B in SWVG 2 UITVOERING BESTEK F51915003 / O.a. storten nieuwe 

poeren + montage nieuwe HD-pompen, aansluitend 

leidingwerk

5 wkn din 10-1-17 maa 13-2-17 71;29

73 MIJLPAAL: SWVG2 - MONTAGE W GEREED (INCL. HIERVOOR BENODIGDE MIJLPAAL: SWVG2 - MONTAGE W GEREED (INCL. HIERVOOR BENODIGDE MIJLPAAL: SWVG2 - MONTAGE W GEREED (INCL. HIERVOOR BENODIGDE MIJLPAAL: SWVG2 - MONTAGE W GEREED (INCL. HIERVOOR BENODIGDE 

WERKZAAMHEDEN B)WERKZAAMHEDEN B)WERKZAAMHEDEN B)WERKZAAMHEDEN B)

UITVOERING BESTEK F51915003 / Incl. storten nieuwe UITVOERING BESTEK F51915003 / Incl. storten nieuwe UITVOERING BESTEK F51915003 / Incl. storten nieuwe UITVOERING BESTEK F51915003 / Incl. storten nieuwe 

poeren + montage nieuwe HD-pompen, aansluitend poeren + montage nieuwe HD-pompen, aansluitend poeren + montage nieuwe HD-pompen, aansluitend poeren + montage nieuwe HD-pompen, aansluitend 

leidingwerkleidingwerkleidingwerkleidingwerk

1 dag1 dag1 dag1 dag din 14-2-17din 14-2-17din 14-2-17din 14-2-17 din 14-2-17din 14-2-17din 14-2-17din 14-2-17 72727272

74 Werkzaamheden E&P in SWVG 2 UITVOERING BESTEK F51915E003 4,4 wkn don 16-2-17 vri 17-3-17 73BE+1 dag

75 (Start) Aanleg voedings- en signaalkabels innamepunt (bij RWK 4) vanaf 

hoofdgebouw

UITVOERING BESTEK F51915E003 1 dag maa 6-3-17 maa 6-3-17 91

76 (Start) Functioneel testen E&P in SWVG 2 UITVOERING BESTEK F51915E003 1 dag maa 20-3-17 maa 20-3-17 74

77 MIJLPAAL: SAT W en E&P (WPB Wouw)MIJLPAAL: SAT W en E&P (WPB Wouw)MIJLPAAL: SAT W en E&P (WPB Wouw)MIJLPAAL: SAT W en E&P (WPB Wouw) UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003UITVOERING BESTEK F51915003 & F51915E003 1 dag1 dag1 dag1 dag vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17 vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17 95;7595;7595;7595;75

78 Vervaardigen revisiedocumenten, TCD etc. UITVOERING BESTEK F51915003 4 wkn maa 3-4-17 vri 28-4-17 77

79 MIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERKMIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERKMIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERKMIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERK UITVOERING BESTEK F51915003UITVOERING BESTEK F51915003UITVOERING BESTEK F51915003UITVOERING BESTEK F51915003 1 dag1 dag1 dag1 dag maa 1-5-17maa 1-5-17maa 1-5-17maa 1-5-17 maa 1-5-17maa 1-5-17maa 1-5-17maa 1-5-17 78787878

80

81 Fysieke werkzaamheden op locatie WPB RoosendaalFysieke werkzaamheden op locatie WPB RoosendaalFysieke werkzaamheden op locatie WPB RoosendaalFysieke werkzaamheden op locatie WPB Roosendaal UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003 4 wkn4 wkn4 wkn4 wkn maa 3-4-17maa 3-4-17maa 3-4-17maa 3-4-17 vri 28-4-17vri 28-4-17vri 28-4-17vri 28-4-17 99999999

82 Aanleg voeding- en besturingskabels in terrein UITVOERING BESTEK F51915E003 1 wk maa 3-4-17 vri 7-4-17

83 (Start) Aanpassing besturing en scada op WPB Roosendaal UITVOERING BESTEK F51915E003 1 dag maa 10-4-17 maa 10-4-17 82

84 MIJLPAAL: SAT E&P (WPB Roosendaal)MIJLPAAL: SAT E&P (WPB Roosendaal)MIJLPAAL: SAT E&P (WPB Roosendaal)MIJLPAAL: SAT E&P (WPB Roosendaal) UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003 1 dag1 dag1 dag1 dag vri 28-4-17vri 28-4-17vri 28-4-17vri 28-4-17 vri 28-4-17vri 28-4-17vri 28-4-17vri 28-4-17 83838383

85 Vervaardigen revisiedocumenten, TCD etc. betreffende WPB Roosendaal UITVOERING BESTEK F51915E003 2 wkn maa 1-5-17 vri 12-5-17 84

86 Vervaardigen revisiedocumenten, TCD etc. betreffende WPB Wouw UITVOERING BESTEK F51915E003 6 wkn maa 3-4-17 vri 12-5-17 77

87 MIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERKMIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERKMIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERKMIJLPAAL: OPNEMING & OPLEVERING WERK UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003UITVOERING BESTEK F51915E003 1 dag1 dag1 dag1 dag vri 12-5-17vri 12-5-17vri 12-5-17vri 12-5-17 vri 12-5-17vri 12-5-17vri 12-5-17vri 12-5-17 86;8586;8586;8586;85

88

89

90 UITVOERING DOOR INFRA-AANNEMER (DERDEN)UITVOERING DOOR INFRA-AANNEMER (DERDEN)UITVOERING DOOR INFRA-AANNEMER (DERDEN)UITVOERING DOOR INFRA-AANNEMER (DERDEN) 16 wkn16 wkn16 wkn16 wkn maa 28-11-16maa 28-11-16maa 28-11-16maa 28-11-16 vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17

91 UITVOERING AANSLUITING TRANSPORTLEIDING OP VULPUNT RWK 4 WPB UITVOERING AANSLUITING TRANSPORTLEIDING OP VULPUNT RWK 4 WPB UITVOERING AANSLUITING TRANSPORTLEIDING OP VULPUNT RWK 4 WPB UITVOERING AANSLUITING TRANSPORTLEIDING OP VULPUNT RWK 4 WPB 

WOUWWOUWWOUWWOUW

AANLEG INNAMEPUNT (excl. aanleg rest transportleiding AANLEG INNAMEPUNT (excl. aanleg rest transportleiding AANLEG INNAMEPUNT (excl. aanleg rest transportleiding AANLEG INNAMEPUNT (excl. aanleg rest transportleiding 

en verleggen ruwwaterleiding op terrein WPB)en verleggen ruwwaterleiding op terrein WPB)en verleggen ruwwaterleiding op terrein WPB)en verleggen ruwwaterleiding op terrein WPB)

7,8 wkn7,8 wkn7,8 wkn7,8 wkn din 10-1-17din 10-1-17din 10-1-17din 10-1-17 vri 3-3-17vri 3-3-17vri 3-3-17vri 3-3-17 8;34;35;36;508;34;35;36;508;34;35;36;508;34;35;36;50

92 Start werkzaamheden Niet eerder starten dan maandag 9-1-2017 1 wk din 10-1-17 maa 16-1-17

93 Werkzaamheden gereed Niet later eindigen dan vrijdag 3-3-2017 1 dag vri 3-3-17 vri 3-3-17 92

94

95 UITVOERING KOPPELING ZUIGLEIDING MET SWVG 2 WPB WOUWUITVOERING KOPPELING ZUIGLEIDING MET SWVG 2 WPB WOUWUITVOERING KOPPELING ZUIGLEIDING MET SWVG 2 WPB WOUWUITVOERING KOPPELING ZUIGLEIDING MET SWVG 2 WPB WOUW 8 wkn8 wkn8 wkn8 wkn maa 9-1-17maa 9-1-17maa 9-1-17maa 9-1-17 vri 3-3-17vri 3-3-17vri 3-3-17vri 3-3-17 54545454

96 Start werkzaamheden Niet eerder starten dan maandag 9-1-2017 1 wk maa 9-1-17 vri 13-1-17

97 Werkzaamheden gereed Niet later eindigen dan vrijdag 3-3-2017 1 dag vri 3-3-17 vri 3-3-17 96

98

99 UITVOERING AANLEG 2 STUKS TERREINAFSLUITERS OP WPB ROOSENDAALUITVOERING AANLEG 2 STUKS TERREINAFSLUITERS OP WPB ROOSENDAALUITVOERING AANLEG 2 STUKS TERREINAFSLUITERS OP WPB ROOSENDAALUITVOERING AANLEG 2 STUKS TERREINAFSLUITERS OP WPB ROOSENDAAL IN KOPPELING TUSSEN RWK EN TRANSPORTLEIDING IN KOPPELING TUSSEN RWK EN TRANSPORTLEIDING IN KOPPELING TUSSEN RWK EN TRANSPORTLEIDING IN KOPPELING TUSSEN RWK EN TRANSPORTLEIDING 

RICHTING WPB WOUW RICHTING WPB WOUW RICHTING WPB WOUW RICHTING WPB WOUW 

16 wkn16 wkn16 wkn16 wkn maa 28-11-16maa 28-11-16maa 28-11-16maa 28-11-16 vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17vri 31-3-17 34343434

100 Start werkzaamheden Niet eerder starten dan maandag 28-11-2016 1 wk maa 28-11-16 vri 2-12-16

101 Werkzaamheden gereed Niet later eindigen dan vrijdag 31-3-2017 1 dag vri 31-3-17 vri 31-3-17
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