

From: Marcel Jordaen [rldauto@vodafone.nl] on behalf of Marcel Jordaen
Sent: woensdag 12 april 2006 12:07
To: Rene Mekkelholt
Subject: RE: Verkort besprekingsverslag met RLD d.d. 03-04-2006

Attachments: O106003B.pdf

Rene,
Misschien komt de mail voor de tweede keer, maar exchange server meldt mij dat versturen van mail vertraagd is en voor een aantal mails niet gelukt is. Dus verstuur ik alles nog een keer.

Met vriendelijke groet,
Marcel Jordaen

Rene,

Bij deze de herziene aanbieding. Backup en uitvoering van 2-ploegendienst is geregeld.
De naam van de persoon die deze dienst met mij gaat uitvoeren is: L. Willems.

Met vriendelijke groet,
Marcel Jordaen

From: Rene Mekkelholt [mailto:Rene.Mekkelholt@vicoma.nl]
Sent: dinsdag 4 april 2006 16:34
To: Marcel Berkers; Peter Holweg; Winnie van Elteren; Marcel Jordaen; Dick Goense
Subject: Verkort besprekingsverslag met RLD d.d. 03-04-2006

Heren,

Gisteren 03-04-2006 hebben we kort gesproken over het converteren van de PLC software (aanbieding RLD) en planning.

De volgende items zijn besproken:

- RLD heeft een Siemens step 7 licentie aangeboden. deze is niet benodigd. Moxba heeft een versie 5.3 licentie in huis.
- RLD heeft zelf een step 7 versie 5.2 licentie en zal deze gebruiken voor de conversie. Indien nodig gaat de versie 5.3 licentie tijdelijk naar RLD.
- Begin week 19 zal RLD een "go" of "no go" uitspreken over de geconverteerde software en de benodigde aanpassingen.
- 8 mei FAT bij v.d. Meerakker. Tijdens deze FAT zal de I/O naar de PLC getest dienen te worden. RLD zal hierbij aanwezig zijn.
- 15 mei start ombouw (slopen bestaande en opbouw nieuwe PLC)
- De ombouw in volcontinu uitvoeren (3 ploegen)
- 17 mei start testen in twee ploegendienst.
- Eerst een I/O test vanaf Rangeerverdeler naar PLC I/O,

- Daarna functionele looptesten vanuit de fabriek naar de PLC
- RLD zal vanaf 17 mei actief bij het testen aanwezig zijn in twee ploegen (ochtend en middag ploeg)
- Tijdens het weekend wordt doorgewerkt, dit alleen in dagdienst.
- De verwachting is dat het testen na het weekend gereed is. Indien dit niet de situatie is, zal er in twee ploegen doorgegaan worden met testen
- Indien het testen gereed is volgt de start-up.
- RLD verwacht het PLC hoofdrack met communicatiekaarten en centrale CPU half april van v.d. Meerakker te ontvangen. Dit om te kunnen testen vooraf.
- RLD biedt alle werkzaamheden op vaste prijs aan met uitzondering van het looptesten in twee ploegendienst. Dit zal op basis van nacalculatie worden aangeboden. (Tarief kenbaar maken voor dagdienst met eventueel toeslag tarief voor tweeploegen)
- RLD herziert zijn aanbieding op korte termijn, waarna Moxba Metrex de opdracht in orde zal maken.

Groeten

René Mekkelholt
Vicoma