

	ID	Name	Start	Finish	januari 2011																											
					di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za		
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	1	Servers installeren	18-1-2011	27-1-2011																												
	1.1	Windwos 2003, wsus offline	18-1-2011	20-1-2011																												
	1.2	TP4 stack, Boldon James	21-1-2011	21-1-2011																												
	1.3	SQL Server 2000, SP4	24-1-2011	25-1-2011																												
	1.4	Additionele programma's	25-1-2011	26-1-2011																												
	1.5	FactoryLink 7.5.2, patches	27-1-2011	27-1-2011																												
	2	FactoryLink applicatie	21-1-2011	11-2-2011																												
	2.1	Communicatie FL - PLC's	24-1-2011	28-1-2011																												
	2.2	SQL server optimalisatie	28-1-2011	1-2-2011																												
	2.3	Trending, UTC, dag selectie	21-1-2011	21-1-2011																												
	2.4	Trenddata gelijk tussen servers	2-2-2011	4-2-2011																												
	2.5	DBT FactoryLink icons	27-1-2011	27-1-2011																												
	2.6	Volmelding harddisk	7-2-2011	7-2-2011																												
	2.7	Opstarten webclient/server schermgrootte e	8-2-2011	8-2-2011																												
	2.8	Netwerk pagina, client weergave	8-2-2011	8-2-2011																												
	2.9	Testen en controleren applicatie	9-2-2011	11-2-2011																												
	3	Testen en IBS	3-2-2011	28-2-2011																												
	3.1	FAT document opstellen	3-2-2011	3-2-2011																												
	3.2	SAT document opstellen	9-2-2011	9-2-2011																												
	3.3	Duurtest bij DMV (2 dagen)	15-2-2011	16-2-2011																												
	3.4	FAT uitvoeren	17-2-2011	18-2-2011																												
	3.5	IBS	22-2-2011	22-2-2011																												
	3.6	SAT	23-2-2011	23-2-2011																												
	3.7	Documentatie	25-2-2011	25-2-2011																												
	3.8	Oplevering	28-2-2011	28-2-2011																												
	4	Nazorg	23-2-2011	2-3-2011																												
	4.1	7dagen, 24h support	23-2-2011	2-3-2011																												
	4.2	Nazorg uitvoeren	2-3-2011	2-3-2011																												
	MJO	Marcel Jordaen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	JSO	Jeroen Sol			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	GJO	Margriet Jordaen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

februari 2011																	maart 2011																														
zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di										
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
																			</																												