

From: Timmer, Jan <jan.timmer@brabantwater.nl>
Sent: vrijdag 25 september 2015 17:00
To: Marcel Jordaen
Cc: Boogaart van den, Ad; Vromans, Erwin
Subject: Host - Aanpassing PLC / SCADA opjager Mill

Beste Marcel,

Ik heb nog even contact gehad met Ad en Erwin over de stand van zaken rondom de aanpassing van PLC/ SCADA opjager Mill t.b.v. Host - verbruiksgebied Land van Cuijk.

Ik begrijp dat de mijlpalen voor de uitvoering zoals overeengekomen in jouw aanbieding en onze opdracht, vertraagd wordt.
Hierdoor moeten wij andere partijen vragen te schuiven in de planning.

Daarnaast vraagt het begeleidingstraject van de testen van de software (FAT) door Ad en Erwin extra tijd.

Een reden voor de vertraging is dat het functioneel ontwerp (FO) voor opjager Mill nog niet definitief is. Uitgangspunt was ons FO Host Functioneel Ontwerp Proces Automatisering V1.8. Op basis hiervan zou door jou (in de vakantietijd) een FO specifiek voor Mill worden opgesteld. Ondertussen is het technisch ontwerp en programmering wel al ter hand genomen, maar zonder duidelijk en goedgekeurd FO is dit eigenlijk niet goed mogelijk. Ik hecht er daarom aan dat we nu allereerst een gedegen FO krijgen dat wij kunnen beoordelen en goedkeuren.

Voor de duidelijkheid lijkt het me goed om de gemaakte afspraken van hedenmorgen op een rijtje te zetten:

1. De afspraak is gemaakt dat je het FO uiterlijk 30 september a.s. verstuurd naar Brabant Water.
2. Brabant Water zal het FO bestuderen en met eventuele opmerkingen retour sturen uiterlijk 2 oktober.
3. De applicatie Mill zal dan door jouw verder ontwikkeld/aangepast worden, waarbij op 9 oktober in Breda de gelegenheid is om eventuele onduidelijkheden weg te werken. Ook wordt het testprotocol, specifiek voor de applicatie Mill door jouw opgesteld. De software wordt door jou op basis van dit testprotocol eerst zonder Brabant Water plaats. Als jij denkt dat de software middels het testprotocol door Brabant Water binnen een ½ dag getest kan worden dan vindt de derde FAT doorgang.
4. 13 oktober vindt dan de (derde) her-FAT plaats in Breda, conform uitnodiging.
5. 15 oktober vindt de functionele test op locatie Mill plaats.

Ik wil je vragen om extra aandacht voor het project, zodat er geen verdere vertraging ontstaat. We gaan ervan uit dat de uitvoering nu verder vlot verloopt en het budget toereikend is. Als er tussentijds vragen zijn, zijn wij vanzelfsprekend bereid deze te beantwoorden, zo nodig samen met de engineers in Breda.

Met vriendelijke groet,
Jan Timmer – PL HOST

b

