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	Projectomschrijving (Template middelgroot SEPP)
	

	
	

	System Engineering Projectplan DMV (Modificaties)  voor Project P00000 

Inclusief URD / SRD
	


 ADVANCE \y 600.40 
	DMV International

	Document ID
	SSSP1_P00000_SEPP_06.doc
	Auteur(s)
	W. Kluytmans  

 System Engineering Modificaties

	Status
	Concept / Definitief
	Referentie
	P00000

	Datum
	3 Jan. 2006
	Aanvrager
	<naam aanvrager>

	Classificatie
	Algemeen
	PLC / FL
	SSSP1/SSSC1/SSSD1

	Versie
	0.6 (Word 2003)
	Ref. P&ID
	<nummer P&ID>


	Invullen impactlist


	Geef in de onderstaande tabel aan welke items van toepassing zijn, code: 

X = van toepassing op deze CCF (Change Control Form)
-  = niet van toepassing op deze CCF
Neem de aangekruiste items mee in de CCF calculatie.

De vet aangekruiste items zijn bij elke CCF verplicht.

PM/DM=opbergplaats, PM= Projectmap, DM= Documentatie map Onderhoud.


	CCF nummer(s):
	

	Project nummer:
	

	System Engineer:
	

	Paraaf:
	

	Datum:
	


	Plaats
	Code
	Documentnaam

	PM
	X
	URS (User Requirement Specification)

	PM
	-
	SEPP Project (System Engineering Project Plan)

	PM
	-
	SEPP Modificatie (System Engineering Project Plan)

	PM
	X
	SEPP Wijziging (System Engineering Project Plan)

	PM
	-
	URD (User Requirement Document)

	DM
	-
	SRD (Software Requirement Document)

	DM
	-
	ADD (Architectual Design Document)

	DM
	-
	DDD (Detailed design Document)

	DM
	-
	CODE

	PM
	-
	MT (Module Test)

	PM 
	-
	IT (Integratie Test)

	PM
	-
	ST (Systeem Test)

	PM
	-
	FAT (Factory Acceptance Test)

	PM
	-
	FAT rapport

	PM
	-
	SAT (Site Acceptance Test)

	PM
	-
	SAT rapport

	DM
	X
	Wijzigingsformulier

	PM
	X
	Checklist t.b.v. oplevering controle

	PM
	X
	Afmeldingsformulier (lockout)

	PM
	-
	Projectevaluatie


	Opmerkingen:
	


Document distributielijst.

	Versie
	Datum
	Aan
	Bedrijf

	0.1
	
	
	

	1.0
	
	
	


Historie.

	Versie
	Datum
	Auteur
	Beschrijving wijziging

	0.1
	
	
	

	1.0
	
	
	


Goedkeuring.

	Functie
	Naam
	Paraaf
	Datum 

	Opdrachtgever 
	
	
	

	Installatiebeheerder
	
	
	

	Procestechnoloog
	
	
	

	Engineer
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UITGANGSSITUATIE.

1.1 Doelstelling project.

<omschrijving doelstelling, eventueel referentie naar CCF’s>

In deze paragraaf moet beschreven worden waarom de opdrachtgever dit project wil.

1.2 Huidige situatie.

<omschrijving huidige situatie>

PROJECTRESULTAAT.

1.3 Opdracht (URD-eisen)

Beschrijving van de opdracht in precieze bewoordingen.

	URD eisnummer

SRD-Referentie
	Requirements
	Acceptance criteria

	<aandachtsgebied 1>

	<urd eisnummer>

<SRD-eisnummer>
	<eis>
	<acceptance criteria>

	<urd eisnummer>

<SRD-eisnummer>
	<eis>
	<acceptance criteria>

	<aandachtsgebied 2>

	<urd eisnummer>

<SRD-eisnummer>
	<eis>
	<acceptance criteria>

	<urd eisnummer>

<SRD-eisnummer>
	<eis>
	<acceptance criteria>


Oplossing (SRD-eisen)

	SRD eisnummer
	Omschrijving

	<aandachtsgebied 1>

	<srd eisnummer>
	<omschrijving>

	<srd eisnummer>
	<omschrijving>

	<aandachtsgebied 2>

	<srd eisnummer>
	<omschrijving>

	<srd eisnummer>
	<omschrijving>


Omschrijving van het concrete eindresultaat van het project.

Kwaliteit.

Na de wijzigingen blijft de kwaliteit van de huidige (standaard) software gehandhaafd.

Beschrijving van de kwaliteitseisen voor het resultaat. En beschrijving van de testen die afgenomen moeten worden met bijbehorende verantwoordelijkheden.

EVT. VERWIJZING NAAR HANDBOEK VAN DE AFDELING??

1.4 Succes factoren.

In deze sub-paragraaf moeten de succesfactoren beschreven worden, die van invloed zijn op het te behalen resultaat.

· Invoeren nieuwe technieken.

· Invoeren nieuwe werkwijzen.

Bij toevoegingen en wijzigingen in bestaande installaties wordt zoveel mogelijk de DMV standaard methoden en –werkwijzen gevolgd.

1.5 Risico factoren.

In deze sub-paragraaf moeten de risicofactoren beschreven worden, die van invloed zijn op het te behalen resultaat.

· Invoeren nieuwe technieken.

· Invoeren nieuwe werkwijzen.

	Nr.
	Omschrijving
	Actie / Verantwoordelijke(n)
	Consequenties

	1 (alg.)
	Verhoogd afbreuk-risico van bestaande besturingen
	Installatie beheerder
	Niet gewenste produktie-stilstand

	2 (alg.)
	Gelijktijdig meerdere projecten in uitvoering die betrekking hebben op deze installatie.
	Installatie beheerder
	Planning, budget.

	
	
	
	


1.6 Randvoorwaarden

· Tijdens de software/hardware test en de in bedrijfstelling kan er niet geproduceerd of gecipt worden.

2. PROJECTFASERING.

2.1 Realisatie projectresultaat.

De realisatie en integratie zal op een vol-continue draaiende installatie verricht moeten worden. Er zal dan ook van reguleren dan wel speciaal geplande stops gebruik moeten worden gemaakt.

In deze paragraaf moet beschreven worden op welke manier het projectresultaat zal worden gerealiseerd.

2.2 Realisatiefasen.

Zoveel mogelijk volgens de “Werkwijze software ontwikkeling DMV”,  ref. [Dmv_software_werkwijze].

Beschrijving van de verschillende fasen waarin het project wordt gerealiseerd.

2.3 Interafhankelijkheden.
Hardware en software werkzaamheden moeten op elkaar afgestemd worden.

Beschrijving van de relevante afhankelijkheden tussen de verschillende (deel-)activiteiten.

Relaties tot andere projecten.

3. PROJECTKADER.

3.1 Projectorganisatie.

Hierin moeten de profielschetsen, het organogram en de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken personen in het project beschreven worden.

Zie organogram Projectbureau Modificaties.

3.1.1 Profielschetsen.

	Functie
	Naam

	System Engineer Modificaties
	<naam>

	FL Programmeur
	<naam>, <bedrijf>

	PLC Programmeur
	<naam>, <bedrijf>


3.1.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Voor het System Engineering deel geldt dat afd. System Engineering Modificaties de keuze van automatisering bepaald, en er zo voor zorgt dat de te maken automatisering in het toekomstplan past.

Hier moet beschreven worden welke faciliteiten en hulpmiddelen nodig zijn om het eindresultaat te realiseren.

PROJECTPLANNING.

3.2 Datum oplevering eindresultaat.

<datum> Bijvoorbeeld:

Alle aktiviteiten welke noodzakelijk zijn t.b.v. overgang naar een volgende fase, hierbij valt te denken aan opleidingen, maken tijdelijke software voor een tijdelijke besturing van een sub-systeem etc.

Omschrijving van de normen en aannames die gehanteerd zijn bij de planning van het project.

3.3 Financiële detailplanning.

Zie Appendix D.

3.4 Totaaloverzicht werkzaamheden met bijbehorende kosten.


[image: image1.wmf]Prijs

Turnkey werkzaamheden door contractor

€ 0,00

Begeleiding door System Engineer (x uur)

€ 0,00

Begeleiding door Montagesupervisor (x uur)

€ 0,00

Hardware x

€ 0,00

Subtotaal

€ 0,00

Onvoorzien

5%

€ 0,00

TOTAAL

€ 0,00

opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken. 

Verzamelstaat


Toelichting op calculatie: 
· Er zijn onvoorziene posten in de calculatie meegenomen.

· Geen bedrag voor overurentoeslag meegenomen, ervan uitgegaan dat inbedrijfstelling tijdens kantooruren kan plaatsvinden.

· T.b.v. lock-out procedure is maximaal 15 minuten per werkdag gecalculeerd, overige kosten vallen buiten projectbudget.

Termen en afkortingen

De gebruikte termen en afkortingen in het projectplan voor zover het ongebruikelijke termen of afkortingen betreft, in alfabetische volgorde.

	Term
	Omschrijving

	
	


	Afkorting
	Omschrijving

	CCF
	Change Control Form

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FL
	FactoryLink

	PLC
	Programmable Logic Controller

	SAT
	Site Acceptance Test

	SE
	System Engineering 

	SEPP
	System Engineering Project Plan

	SRD
	Software Requirements Document

	URD
	User Requirements Document


Namen van functionarissen in dit System Engineering deelproject.

Referenties (actuele versie staat altijd op RADAR).

	Ref.
	Doc.Id
	Omschrijving

	CCF formulier
	WV0000
	Goedgekeurd CCF formulier Weiverwerking WV0000

Auteur: <naam auteur, datum: <datum>

	Engineering
	
	

	Handboek autoCAD richtlijnen
	O&M-PRO-0131
	Werkinstructie hoe om te gaan met autoCAD tekenwerkzaamheden voor divisie Industriële Producten, met name plant Veghel

	Handboek TAG-codering
	O&M-PRO-0134
	Werkinstructie voor het indelen en /of wijzigen van TAG-codering van electro technische componenten en bijbehorend tekeningenpakket.

	Alphabetisch overzicht TAG-lettercode
	O&M-PRO-0135
	Alphabetisch overzicht voor het bepalen van de TAG-lettercode van electrotechnische componenten en bijbehorend tekeningenpakket.

	Handboek E&I tekenwerkzaamheden
	O&M-PRO-0132
	Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Electro & Instrumentatie tekeningen, alsmede licht-,kracht- en communicatie voorzieningen.

	DMV software werkwijze
	O&M-SEM-PRO-0146
	Werkwijze software ontwikkeling DMV,   Editie 2

	Handboek P&ID tekenwerkzaamheden
	O&M-PRO-0139
	Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Piping & Instrumentation Diagrams. 

	Handboek WTB tekenwerkzaamheden
	O&M-PRO-0137
	Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Werktuigbouwkundige installaties

	Realisatie
	
	

	Handboek E&I standaardisatie
	O&M-PRO-0133
	Overzicht van toe te passen materialen en componenten bij opbouw van een Electro-& Instrumentatie-technische installatie

	Handboek WTB standaardisatie
	O&M-PRO-0138
	Overzicht van toe te passen materialen en componenten bij opbouw van een Werktuigbouwkundige  installatie

	Maintenance
	
	

	Procedure voor equipmentbeheer
	O&M-EQP-PRO-0042
	Inclusief bijbehorende formulieren:

O&M-EQP-PRO-0043

O&M-EQP-PRO-0044


Uitgangsdocumentatie.

Bij de project start-up mijlpaal moeten de volgende documenten beschikbaar zijn:

-
P&ID’s, status Final

-
System Engineering Projectplan, status Calculatie

-
IO-lijst, status Final

Calculatie software ontwikkeling
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       AANTAL

    UREN

  BEDRAG

SRD-fase

SEPP incl. URD/SRD ontwerp / beschrijving

0

uur

0

Uur

€ 0.00

DFD, Data Flow Diagram

0

progr.

0

Uur

€ 0.00

STD, State transition Diagram special

0

progr.

0

Uur

€ 0.00

STD, State transition Diagramstandaard

0

progr.

0

Uur

€ 0.00

FAT-document

0

uur

0

Uur

€ 0.00

SAT-document

0

uur

0

Uur

€ 0.00

DD-fase

SOM  , State Output Matrix

0

stuks

0

Uur

€ 0.00

FL-taglijst

0

uur

0

Uur

€ 0.00

Aanpassen bestaande ontwerpen

0

uur

0

uur

€ 0.00

PMS Rapportage

0

uur

0

uur

€ 0.00

SCADA

0

uur

0

uur

€ 0.00

productie-fase FL

procesplaatjes

0

pag.

0

uur

€ 0.00

bedienplaatjes

0

pag.

0

uur

€ 0.00

Teksten Items

0

tekst

0

uur

€ 0.00

Rapportage

0

uur

0

uur

€ 0.00

Aanpassen bestaande visual.systemen

0

uur

0

uur

€ 0.00

productie-fase PLC

Stappenprogramma's

0

stapp.

0

uur

€ 0.00

Regelaars

0

stuks

0

uur

€ 0.00

Digitale IN & OUTPUTS

0

stuks

0

uur

€ 0.00

Analoge IN & OUTPUTS (niet in reg)

0

stuks

0

uur

€ 0.00

Aanpassen bestaande programma's

0

uur

0

uur

€ 0.00

CIP- Produktieroutes

0

stuks

0

uur

€ 0.00

banktest

0

uur

0

uur

€ 0.00

FAT

0

uur

0

uur

€ 0.00

FAT-rapport

0

uur

0

uur

€ 0.00

transfer-fase

Inbedrijstellen / Testen nieuw

0

uur

0

uur

€ 0.00

Inbedrijstellen / Testen bestaand

0

uur

0

uur

€ 0.00

SAT

0

uur

0

uur

€ 0.00

SAT-rapport

0

uur

0

uur

€ 0.00

Overuren toeslag bij inbedrijfstellingen

0

%

0

Uur

€ 0.00

begeleiding productieruns

0

uur

0

uur

€ 0.00

ALGEMEEN

Pakket Dokumentatie

0

uur

0

uur

€ 0.00

Kosten SAP Plant Maintenance

0

uur

0

uur

€ 0.00

Begeleiding System engineer

0

uur

€ 0.00

Begeleiding Clusterleider Modificaties

0

uur

€ 0.00

0

uur

€ 0.00

Onvoorzien:

10%

€ 0.00

Totaal:

€ 0.00

opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken.

Subtotaal t.b.v. Verzamelstaat
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_1109199154.xls
Calc. Blad Kleine Wijziging

		Deelproject 1/1												tarief analist				70

				AANTAL				UREN				BEDRAG		tafrief PLC-progr				65

		SRD-fase												tafrief FL-progr				65

		SEPP incl. URD/SRD ontwerp / beschrijving		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		DFD, Data Flow Diagram		0		progr.		0		Uur		€ 0.00

		STD, State transition Diagram special		0		progr.		0		Uur		€ 0.00

		STD, State transition Diagramstandaard		0		progr.		0		Uur		€ 0.00

		FAT-document		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		SAT-document		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		DD-fase

		SOM  , State Output Matrix		0		stuks		0		Uur		€ 0.00

		FL-taglijst		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		Aanpassen bestaande ontwerpen		0		uur		0		uur		€ 0.00

		PMS Rapportage		0		uur		0		uur		€ 0.00

		SCADA		0		uur		0		uur		€ 0.00

		productie-fase FL

		procesplaatjes		0		pag.		0		uur		€ 0.00

		bedienplaatjes		0		pag.		0		uur		€ 0.00

		Teksten Items		0		tekst		0		uur		€ 0.00

		Rapportage		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Aanpassen bestaande visual.systemen		0		uur		0		uur		€ 0.00

		productie-fase PLC

		Stappenprogramma's		0		stapp.		0		uur		€ 0.00

		Regelaars		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		Digitale IN & OUTPUTS		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		Analoge IN & OUTPUTS (niet in reg)		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		Aanpassen bestaande programma's		0		uur		0		uur		€ 0.00

		CIP- Produktieroutes		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		banktest		0		uur		0		uur		€ 0.00

		FAT		0		uur		0		uur		€ 0.00

		FAT-rapport		0		uur		0		uur		€ 0.00

		transfer-fase

		Inbedrijstellen / Testen nieuw		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Inbedrijstellen / Testen bestaand		0		uur		0		uur		€ 0.00

		SAT		0		uur		0		uur		€ 0.00

		SAT-rapport		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Overuren toeslag bij inbedrijfstellingen		0		%		0		Uur		€ 0.00

		begeleiding productieruns		0		uur		0		uur		€ 0.00

		ALGEMEEN

		Pakket Dokumentatie		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Kosten SAP Plant Maintenance		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Begeleiding System engineer						0		uur		€ 0.00

		Begeleiding Clusterleider Modificaties						0		uur		€ 0.00

		Subtotaal t.b.v. Verzamelstaat						0		uur		€ 0.00

						Onvoorzien:		10%				€ 0.00

						Totaal:						€ 0.00

		opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken.






_1197801562.xls
Calc. totaal

		Verzamelstaat

								Prijs

		Turnkey werkzaamheden door contractor						€ 0.00

		Begeleiding door System Engineer (x uur)						€ 0.00

		Begeleiding door Montagesupervisor (x uur)						€ 0.00

		Hardware x						€ 0.00

				Subtotaal				€ 0.00

				Onvoorzien		5%		€ 0.00

				TOTAAL				€ 0.00

		opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken.
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