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	Projectomschrijving (Template klein SEPP)
	

	
	

	System Engineering Projectplan DMV (voor kleine modificaties)  voor CCF WV0000 

Inclusief URD / SRD / FAT / SAT
	


 ADVANCE \y 600.40 
	DMV International
	
	
	

	Document ID
	SSSP1_WV0000_SEPP_05.doc
	Auteur(s)
	W. Kluytmans  

 System Engineering Modificaties

	Status
	Concept / Definitief
	Referentie
	WV0000

	Datum
	6 Jan. 2005
	Aanvrager
	<naam aanvrager>

	Classificatie
	Algemeen
	PLC / FL
	SSSP1/SSSC1 

	Versie
	0.5 (Word 97)
	Ref. P&ID
	<nummer P&ID>


	Invullen impactlist


	Geef in de onderstaande tabel aan welke items van toepassing zijn, code: 

X = van toepassing op deze CCF
-  = niet van toepassing op deze CCF
Neem de aangekruiste items mee in de CCF calculatie.

De vet aangekruiste items zijn bij elke CCF verplicht.

PM/DM=opbergplaats, PM= Projectmap, DM= Documentatie map Onderhoud.


	CCF nummer:
	

	Project nummer:
	

	System Engineer:
	

	Paraaf:
	

	Datum:
	


	Plaats
	Code
	Documentnaam

	PM
	X
	URS (User Requirement Specification)

	PM
	-
	SEPP Project (System Engineering Project Plan)

	PM
	-
	SEPP Modificatie (System Engineering Project Plan)

	PM
	X
	SEPP Wijziging (System Engineering Project Plan)

	PM
	-
	URD (User Requirement Document)

	DM
	-
	SRD (Software Requirement Document)

	DM
	-
	ADD (Architectual Design Document)

	DM
	-
	DDD (Detailed design Document)

	DM
	-
	CODE

	PM
	-
	MT (Module Test)

	PM 
	-
	IT (Integratie Test)

	PM
	-
	ST (Systeem Test)

	PM
	-
	FAT (Factory Acceptance Test)

	PM
	-
	FAT rapport

	PM
	-
	SAT (Site Acceptance Test)

	PM
	-
	SAT rapport

	DM
	X
	Wijzigingsformulier

	PM
	X
	Checklist t.b.v. oplevering controle

	PM
	X
	Afmeldingsformulier (indien aanwezig binnen O&M)

	PM
	-
	Projectevaluatie


	Opmerkingen:
	


Document distributielijst.

	Versie
	Datum
	Aan
	Bedrijf

	0.1
	
	
	

	1.0
	
	
	


Historie.

	Versie
	Datum
	Auteur
	Beschrijving wijziging

	0.1
	
	
	

	1.0
	
	
	


Goedkeuring.

	Functie
	Naam
	Paraaf
	Datum 

	Opdrachtgever 
	
	
	

	Installatiebeheerder
	
	
	

	Procestechnoloog
	
	
	

	Engineer
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Projectplan voor kleine wijzigingen;

1.1 Doelstelling project.


Zie CCF formulier WV0000; <Extra omschrijving>
1.2 Huidige situatie

< omschrijving huidige situatie>
1.3 Opdracht (URD-eisen)

Beschrijving van de opdracht in precieze bewoordingen.

	URD eisnummer
	Requirements
	Acceptance criteria

	<aandachtsgebied>

	<urd eisnummer>
	<eis>
	<acceptance criteria>

	<urd eisnummer>
	<eis>
	<acceptance criteria>


1.4 Oplossing (SRD-eisen)

	SRD eisnummer
	Omschrijving

	<aandachtsgebied>

	<srd eisnummer>
	<omschrijving>

	<srd eisnummer>
	<omschrijving>


1.5 Resultaat (FAT-eisen)

	FAT testlog

	Tester:
	

	Paraaf:
	

	Datum :
	

	Aanwezig:
	

	Gebruikte hardware/software:
	

	Versie Applicatie software:
	

	<aandachtsgebied>

	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	<actie omschrijving>
	<urd eisnummer>
	<aandachtspunt omschrijving>
	

	<actie omschrijving>
	<urd eisnummer>
	<aandachtspunt omschrijving>
	

	Opmerkingen :
	


1.6 Resultaat (SAT-eisen)

Codering van testen;

Result:

Ok

: De test is succesvol uitgevoerd

Nok
: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv
: De test is niet uitgevoerd
	SAT testlog

	Tester:
	

	Paraaf:
	

	Datum :
	

	Aanwezig:
	

	Gebruikte hardware/software:
	

	Applicatie versie Software:
	

	<aandachtsgebied>

	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	<actie omschrijving>
	<urd eisnummer>
	<aandachtspunt omschrijving>
	

	<actie omschrijving>
	<urd eisnummer>
	<aandachtspunt omschrijving>
	

	Opmerkingen :
	


1.7 Referenties (actuele versie staat altijd op RADAR).

	Ref.
	Doc.Id
	Omschrijving

	CCF formulier
	WV0000
	Goedgekeurd CCF formulier Weiverwerking WV0000

Auteur: <naam auteur, datum: <datum>

	Engineering
	
	

	Handboek autoCAD richtlijnen
	O&M-PRO-0131
	Werkinstructie hoe om te gaan met autoCAD tekenwerkzaamheden voor divisie Industriële Producten, met name plant Veghel

	Handboek TAG-codering
	O&M-PRO-0134
	Werkinstructie voor het indelen en /of wijzigen van TAG-codering van electro technische componenten en bijbehorend tekeningenpakket.

	Alphabetisch overzicht TAG-lettercode
	O&M-PRO-0135
	Alphabetisch overzicht voor het bepalen van de TAG-lettercode van electrotechnische componenten en bijbehorend tekeningenpakket.

	Handboek E&I tekenwerkzaamheden
	O&M-PRO-0132
	Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Electro & Instrumentatie tekeningen, alsmede licht-,kracht- en communicatie voorzieningen.

	DMV software werkwijze
	O&M-SEM-PRO-0146
	Werkwijze software ontwikkeling DMV,   Editie 2

	Handboek P&ID tekenwerkzaamheden
	O&M-PRO-0139
	Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Piping & Instrumentation Diagrams. 

	Handboek WTB tekenwerkzaamheden
	O&M-PRO-0137
	Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Werktuigbouwkundige installaties

	Realisatie
	
	

	Handboek E&I standaardisatie
	O&M-PRO-0133
	Overzicht van toe te passen materialen en componenten bij opbouw van een Electro-& Instrumentatie-technische installatie

	Handboek WTB standaardisatie
	O&M-PRO-0138
	Overzicht van toe te passen materialen en componenten bij opbouw van een Werktuigbouwkundige  installatie

	Maintenance
	
	

	Procedure voor equipmentbeheer
	O&M-EQP-PRO-0042
	Inclusief bijbehorende formulieren:

O&M-EQP-PRO-0043

O&M-EQP-PRO-0044


Financiële detailplanning.

Zie Appendix A.

1.8 Totaaloverzicht werkzaamheden met bijbehorende kosten.


[image: image1.wmf]Prijs

Turnkey werkzaamheden door contractor

€ 0,00

Begeleiding door System Engineer (x uur)

€ 0,00

Begeleiding door Plangroep (x uur)

€ 0,00

Hardware x

€ 0,00

Subtotaal

€ 0,00

Onvoorzien

5%

€ 0,00

TOTAAL

€ 0,00

opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken. 

Verzamelstaat


Toelichting op calculatie: 
· Er zijn onvoorziene posten in de calculatie meegenomen.

· Geen bedrag voor overurentoeslag meegenomen, ervan uitgegaan dat inbedrijfstelling tijdens kantooruren kan plaatsvinden.

· T.b.v. lock-out procedure is maximaal 15 minuten per werkdag gecalculeerd, overige kosten vallen buiten projectbudget.

Namen van functionarissen in dit System Engineering deelproject.

Appendix A Calculatie software ontwikkeling
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       AANTAL

    UREN

  BEDRAG

SRD-fase

SEPP incl. URD/SRD ontwerp / beschrijving

0

uur

0

Uur

€ 0,00

DFD, Data Flow Diagram

0

progr.

0

Uur

€ 0,00

STD, State transition Diagram special

0

progr.

0

Uur

€ 0,00

STD, State transition Diagramstandaard

0

progr.

0

Uur

€ 0,00

FAT-document

0

uur

0

Uur

€ 0,00

SAT-document

0

uur

0

Uur

€ 0,00

DD-fase

SOM  , State Output Matrix

0

stuks

0

Uur

€ 0,00

FL-taglijst

0

uur

0

Uur

€ 0,00

Aanpassen bestaande ontwerpen

0

uur

0

uur

€ 0,00

PMS Rapportage

0

uur

0

uur

€ 0,00

SCADA

0

uur

0

uur

€ 0,00

productie-fase FL

procesplaatjes

0

pag.

0

uur

€ 0,00

bedienplaatjes

0

pag.

0

uur

€ 0,00

Teksten Items

0

tekst

0

uur

€ 0,00

Rapportage

0

uur

0

uur

€ 0,00

Aanpassen bestaande visual.systemen

0

uur

0

uur

€ 0,00

productie-fase PLC

Stappenprogramma's

0

stapp.

0

uur

€ 0,00

Regelaars

0

stuks

0

uur

€ 0,00

Digitale IN & OUTPUTS

0

stuks

0

uur

€ 0,00

Analoge IN & OUTPUTS (niet in reg)

0

stuks

0

uur

€ 0,00

Aanpassen bestaande programma's

0

uur

0

uur

€ 0,00

CIP- Produktieroutes

0

stuks

0

uur

€ 0,00

banktest

0

uur

0

uur

€ 0,00

FAT

0

uur

0

uur

€ 0,00

FAT-rapport

0

uur

0

uur

€ 0,00

transfer-fase

Inbedrijstellen / Testen nieuw

0

uur

0

uur

€ 0,00

Inbedrijstellen / Testen bestaand

0

uur

0

uur

€ 0,00

SAT

0

uur

0

uur

€ 0,00

SAT-rapport

0

uur

0

uur

€ 0,00

Overuren toeslag bij inbedrijfstellingen

0

%

0

Uur

€ 0,00

begeleiding productieruns

0

uur

0

uur

€ 0,00

ALGEMEEN

Pakket Dokumentatie

0

uur

0

uur

€ 0,00

Kosten SAP Plant Maintenance

0

uur

0

uur

€ 0,00

Begeleiding System engineer

0

uur

€ 0,00

Begeleiding Clusterleider Modificaties

0

uur

€ 0,00

0

uur

€ 0,00

Onvoorzien:

10%

€ 0,00

Totaal:

€ 0,00

opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken.

Subtotaal t.b.v. Verzamelstaat
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_1125473646.xls
Calc. totaal

		Verzamelstaat

								Prijs

		Turnkey werkzaamheden door contractor						€ 0.00

		Begeleiding door System Engineer (x uur)						€ 0.00

		Begeleiding door Plangroep (x uur)						€ 0.00

		Hardware x						€ 0.00

				Subtotaal				€ 0.00

				Onvoorzien		5%		€ 0.00

				TOTAAL				€ 0.00

		opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken.






_1134818723.xls
Calc. Blad Kleine Wijziging

		Deelproject 1/1												tarief analist				70

				AANTAL				UREN				BEDRAG		tafrief PLC-progr				65

		SRD-fase												tafrief FL-progr				65

		SEPP incl. URD/SRD ontwerp / beschrijving		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		DFD, Data Flow Diagram		0		progr.		0		Uur		€ 0.00

		STD, State transition Diagram special		0		progr.		0		Uur		€ 0.00

		STD, State transition Diagramstandaard		0		progr.		0		Uur		€ 0.00

		FAT-document		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		SAT-document		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		DD-fase

		SOM  , State Output Matrix		0		stuks		0		Uur		€ 0.00

		FL-taglijst		0		uur		0		Uur		€ 0.00

		Aanpassen bestaande ontwerpen		0		uur		0		uur		€ 0.00

		PMS Rapportage		0		uur		0		uur		€ 0.00

		SCADA		0		uur		0		uur		€ 0.00

		productie-fase FL

		procesplaatjes		0		pag.		0		uur		€ 0.00

		bedienplaatjes		0		pag.		0		uur		€ 0.00

		Teksten Items		0		tekst		0		uur		€ 0.00

		Rapportage		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Aanpassen bestaande visual.systemen		0		uur		0		uur		€ 0.00

		productie-fase PLC

		Stappenprogramma's		0		stapp.		0		uur		€ 0.00

		Regelaars		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		Digitale IN & OUTPUTS		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		Analoge IN & OUTPUTS (niet in reg)		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		Aanpassen bestaande programma's		0		uur		0		uur		€ 0.00

		CIP- Produktieroutes		0		stuks		0		uur		€ 0.00

		banktest		0		uur		0		uur		€ 0.00

		FAT		0		uur		0		uur		€ 0.00

		FAT-rapport		0		uur		0		uur		€ 0.00

		transfer-fase

		Inbedrijstellen / Testen nieuw		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Inbedrijstellen / Testen bestaand		0		uur		0		uur		€ 0.00

		SAT		0		uur		0		uur		€ 0.00

		SAT-rapport		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Overuren toeslag bij inbedrijfstellingen		0		%		0		Uur		€ 0.00

		begeleiding productieruns		0		uur		0		uur		€ 0.00

		ALGEMEEN

		Pakket Dokumentatie		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Kosten SAP Plant Maintenance		0		uur		0		uur		€ 0.00

		Begeleiding System engineer						0		uur		€ 0.00

		Begeleiding Clusterleider Modificaties						0		uur		€ 0.00

		Subtotaal t.b.v. Verzamelstaat						0		uur		€ 0.00

						Onvoorzien:		10%				€ 0.00

						Totaal:						€ 0.00

		opmerking: De bedragen kunnen door tussentijdse tariefswijzigingen afwijken.
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